

ПРОЕКТ

УТВЕРЖДЕН

протоколом совещания по вопросу
организации и проведения
I Всероссийских пляжных игр в г. Сочи
от 29 июля 2015 г. № 1

П Л А Н

**мероприятий по подготовке и проведению I Всероссийских пляжных игр в г. Сочи
14-20 сентября 2015 года**

Сочи, 2015

Список сокращений

I Всероссийские пляжные игры Спортивные объекты для проведения Игр, в т.ч. - Отель Спорт Инн - Отель Бридж - Пляж Имеретинский - Порт Имеретинский - Пляж Роза Хутор Администрация г. Сочи Администрация Краснодарского края Сочинское линейное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте АООО «Всероссийская ассоциация пляжных видов спорта» Общероссийские спортивные федерации, по видам спорта, включенным в программу Игр Главные судейские коллегии, утвержденные федерациями Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки по г. Сочи» Кубанское бассейновое водное управление Исполнители по подготовке спортивных объектов Средства массовой информации Открытое акционерное общество «Центр передачи технологий строительного комплекса Краснодарского края «Омега»	Игры Объекты Спорт Инн Бридж Имеретинский пляж Порт Роза Хутор Сочи Край Сочинское ЛУ ВДТ Ассоциация Федерации ГСК ЦСП Водное управление Подрядчик СМИ Центр «Омега»
--	--

**Расписание
I Всероссийских пляжные игры (14-20.09.2015, г. Сочи)**

14 сентября				
Время	Пляж	Спорт ИНН	Порт	Бридж
09:00 - 17:00			Водно-моторный спорт (формула будущего)	
15:00 - 18:00	Пляжный футбол			

15 сентября				
Время	Пляж	Спорт ИНН	Порт	Бридж
10:00 - 17:00			Водно-моторный спорт (формула будущего)	
10:00 - 15:00			Современное пятиборье (триатл)	Современное пятиборье (триатл)*
10:00 - 12:45		Якутские национальные прыжки		
15:00 - 18:00	Пляжный футбол			

16 сентября				
Время	Пляж	Спорт ИНН	Порт	Бридж
10:00 - 17:00			Водно-моторный спорт (мотолодка FF)	
09:00 - 11:00	Хапсагай			
11:00 - 14:00	Тайский бокс			
14:00 - 16:00	Хапсагай			

16:00 - 19:00	Пляжный футбол			
19:00 - 21:30	Тайский бокс			

17 сентября				
Время	Пляж	Спорт ИНН	Порт	Бридж
09:00 - 12:00	Тайский бокс			
10:00 - 15:00		Пляжный волейбол		
10:00 - 12:00			Подводный спорт	
12:00 - 14:00	Тутум-эргиир (Якутская вертушка)			
16:30 - 18:00	Пляжный футбол***			
18:00 - 21:00	Тайский бокс			

18 сентября				
Время	Пляж	Спорт ИНН	Порт	Бридж
09:45 - 17:30	Водно-моторный спорт (аквабайк)			
09:00 - 11:00	Мас-рестлинг			
09:00 - 18:00		Пляжный волейбол		
10:00 - 12:00			Подводный спорт	
11:00 - 13:00	Тайский бокс			
13:00 - 15:00	Мас-рестлинг			
15:00 - 18:00	Пляжный футбол***			
18:00 - 21:30	Тайский бокс 20:00 - 21:30			

19 сентября					
Время	Пляж	Спорт ИНН	Порт	Бридж	
09:00 - 18:00		Пляжный волейбол			
10:00 - 13:00	Черлидинг				
10:00 - 12:00			Подводный спорт		
10:00 - 18:00		Регби-пляжное		Регби-пляжное**	
10:30 - 16:00	Водно-моторный спорт (аквабайк)				
13:00 - 16:00	Тайский бокс				
16:30 - 18:00	Пляжный футбол				
	Черлидинг				
18:00 – 21:00	19:00 – 20:00				
21:00 - 22:30	Тайский бокс				

20 сентября					
Время	Пляж	Спорт ИНН	Порт	Бридж	
09:00 - 17:00	Пляжный волейбол				
10:00 - 18:00		Регби-пляжное		Регби-пляжное**	
17:00 - 20:00	Черлидинг				
20:00	Церемония закрытия				

* - окончательное место проведения соревнований по современному пятиборью уточняется

** - необходимость использования спортивного объекта уточняется

*** - дисциплины, транслируемые на НТВ+

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
I. Общеорганизационные мероприятия				
1.	Утверждение Положения о проведении Игр	5 августа	положение	Минспорт России, Ассоциация, Край, Федерации
2.	Направление Положения о проведении Игр в субъекты Российской Федерации письмом с просьбой командировать спортсменов и официальных лиц для участия в Играх	10 августа	письма	Минспорт России, Федерации
3.	Принятие распоряжения временно исполняющего обязанности главы администрации (губернатора) Краснодарского края по вопросу организации и проведения Игр	25 августа	распоряжение	Край
4.	Формирование и утверждение состава рабочей группы по вопросу организации и проведения Игр	25 августа	распоряжение	Край, Сочи, Минспорт России, Ассоциация, Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
5.	Утверждение схемы размещения временных и стационарных сооружений на Объектах	17 августа	план-схема	Ассоциация, Федерации, Минспорт России, Сочи, ЦСП, Объекты
6.	Утверждение сметы расходов на организацию и проведение Игр	5 августа	смета	Минспорт России, ЦСП, Ассоциация
7.	Утверждение схемы медицинского обеспечения Игр	1 сентября	схема	Ассоциация, Федерации, Объекты, ЦСП, Сочи
8.	Утверждение технического задания по скорой медицинской помощи для участников Игр	24 августа	техническое задание	Ассоциация, Федерации, Сочи

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
9.	Составление графика прибытия и убытия участников Игр, не достигших совершеннолетия, и организация входного контроля в местах их размещения	1 сентября	график, отчет	Ассоциация, Федерации, ЦСП, Сочи, Роспотребнадзор
10.	Аккредитация участников и гостей Игр	весь период	отчет	Ассоциация, Федерации, Сочи
II. Подготовка инфраструктуры Объектов				
11.	Утверждение технического задания по каждому Объекту	10 августа	техническое задание	Ассоциация, Федерации, Объекты, Подрядчик, Сочи
12.	Оснащение Объектов в соответствии с техническим заданием	за 3 дня до начала соревнований Игр	отчет	Ассоциация, Федерации, ЦСП, Объекты, Подрядчик

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
13.	Утверждение плана-графика подготовки Объектов согласно программы Игр	17 августа	план-график	Ассоциация, Объекты, Подрядчик
14.	Доставка, установка и обслуживание временных конструкций, помещений, объектов временной спортивной инфраструктуры, ограждений, электроподключение	согласно плана-графика	отчет	Ассоциация, Объекты, ЦСП, Подрядчик, Федерации
15.	Доставка, установка и обслуживание спортивного и специального оборудования на Объекты	согласно плана-графика	отчет	Ассоциация, Объекты, Подрядчик, Федерации
16.	Изготовление и установка на Объектах стационарных и временных информационных указателей на период проведения Игр	за 1 день до начала соревнований Игр	отчет	Ассоциация, Федерации, Объекты, Подрядчик
17.	Предоставление помещений для медицинского пункта в соответствии с требованиями по проведению Игр	за 1 день до начала соревнований Игр	отчет	Ассоциация, Федерации, Объекты

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
III. Обеспечение проведения спортивной части Игр и подготовка судей				
18.	Утверждение количества участников Игр, судей и членов ГСК по видам спорта	10 августа	список	Федерации, Минспорт России, Ассоциация
19.	Предоставление информации о стоимости проживания и питания на территории муниципального образования город-курорт Сочи	5 августа	отчет	Край, Сочи, Центр «Омега», Ассоциация, Федерации, Минспорт России
20.	Бронирование проживания на основании заявок Федераций	20 августа	список	Ассоциация, Центр «Омега», Федерации
21.	Утверждение списков судей Игр	17 августа	список	Федерации
22.	Составление графика прибытия – убытия участников Игр	24 августа	график	Ассоциация, Федерации, ЦСП

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
23.	Утверждение технического задания для работы волонтеров, графика их доставки на Объекты	24 августа	техническое задание	Ассоциация, Федерации Сочи
24.	Экипировка судей и обеспечение волонтеров Игр (питание, экипировка, трансфер)	за 1 день до начала соревнований Игр	отчет	Минспорт России, Ассоциация, Федерации
IV. Работа пресс-центра и взаимодействие со СМИ				
25.	Информационное наполнение официального сайта Игр в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.rusbsa.ru), а также сайтов федераций и Администрации города Сочи	весь период	отчет	Ассоциация, Федерации, Сочи
26	Утверждение плана информационного обеспечения организации и проведения Игр	14 августа	план	Ассоциация, Федерации, Минспорт России, ЦСП, Край, Сочи

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
27	Распространение информационных материалов и пресс-релизов среди федеральных и местных СМИ согласно утвержденному плану информационного обеспечения организации и проведения Игр	весь период	отчет	Ассоциация, Минспорт России, Край, Сочи
28	Аккредитация СМИ для освещения Игр	за 1 день до начала соревнований Игр	список	Ассоциация, Минспорт России, Край, Сочи
V. Обеспечение безопасности				
29	Направление письма в ФСО России о проведении Игр	10 августа	письмо	Минспорт России
30	Предоставление списков участников, организаторов и подрядчиков Игр в МВД России, ФСБ России и ФСО России	20 августа	списки	Ассоциация, Федерации, Минспорт России, ЦСП, Сочи
31	Определение частного охранного предприятия для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения Игр	5 августа	отчет	Ассоциация, ЦСП, Сочи

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
32	Утверждение регламента обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в местах проведения Игр, а также в аэропортах во время прибытия и убытия участников и гостей Игр, представителей СМИ	25 августа	регламент	ЦСП, Ассоциация, МВД России, Сочинское ЛУ МВД России ФСБ России, ФСО России, МЧС России, Край, Сочи, Водное управление
VI. Рекламная кампания				
33	Утверждение визуального образа Игр	5 августа	отчет	Ассоциация, Минспорт России
34	Утверждение рекламной продукции Игр	14 августа	отчет	Ассоциация Минспорт России
35	Формирование и утверждение адресной программы размещения информационных материалов об Играх, в том числе на правах социальной рекламы в г. Сочи	14 августа	адресная программа	Ассоциация, Минспорт России, Край, Сочи

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
36	Производство полиграфической и другой рекламной продукции Игр	20 августа	отчет	Ассоциация
37	Производство аудио и видео промо-материалов Игр	24 августа	отчет	Ассоциация
38	Размещение информационных материалов об Играх в районе мест проведения Игр, а также в других районах г. Сочи	20 августа – 1 сентября	отчет	Ассоциация, Сочи, Объекты
39	Распространение полиграфических и других материалов в районе проведения Игр	20 августа – 20 сентября	отчет	Ассоциация, Сочи, Объекты
40	Размещение информационных материалов об Играх в федеральных, краевых и местных СМИ	20 августа – 20 сентября	отчет	Ассоциация, Минспорт России, Край, Сочи
VII. Спортивная презентация				
41	Утверждение плана культурно-развлекательных мероприятий во время проведения Игр	1 сентября	план	Ассоциация, Минспорт России, Сочи

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
42	Утверждение сценария церемонии закрытия Игр, церемоний награждения	1 сентября	сценарий	Ассоциация, Минспорт России, Федерации, Сочи
43	Утверждение списка дикторов и аниматоров для зрителей во время проведения Игр	15 августа	список	Ассоциация
44	Утверждение талисмана Игр	7 августа	отчет	Ассоциация, Минспорт России
45	Производство костюмов талисмана Игр и утверждение рабочих зон ростовых кукол-талисманов в районах г. Сочи	1 сентября	список	Ассоциация, Сочи
ХIII. Проживание, питание, транспорт				
46	Утверждение транспортной схемы обеспечения Игр, в том числе зон парковок	24 августа	план	Ассоциация, ЦСП, Сочи, МВД России, Федерации

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки реализации	Вид итогового документа	Ответственный исполнитель
47	Утверждение схемы и порядка доставки участников Игр, не достигших совершеннолетия	1 сентября	схема	Ассоциация, ЦСП, Федерации, Край, Сочи, МВД России
48	Утверждение окончательных заявок федераций на проживание	20 августа	заявки	Ассоциация, Федерации, Центр «Омега»
IX. Отчетность				
49	Подготовка итогового отчета о проведении Игр	1 октября	отчет	Ассоциация, ЦСП, Минспорт России
X. Телевизионная трансляция				
50	Утверждение программы телевизионных трансляций Игр	14 августа	список	Ассоциация, Минспорт России, Край, Подрядчик